

Примљено: 03. 12. 2018.			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
0204-	2899	9/19	

Број : 0204-2899/17  
Будва, 28.11.2018.god.

На основу члана 30. Статута Јавног предузећа за управљање морским добром Црне Горе и члану 11. став 1 тачка 4. Уговора за извођење радова број: 0204-2899/2 од 16.08.2018.god., уговорне стране

**1. JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE**, са сједиштем у Будви, ул. Поба Јола Зеча бб, ПИБ: 02116146, Број рачуна 505-332-45, Назив банке: Atlas банка, кога заступа директор Предраг Јелушић, дипл.економиста (у даљем тексту: **NARUČILAC**)

**2. "KRUŠO" D.O.O.HERCEG NOVI**, са сједиштем у Херцег Новом, ул. Николe Лјубибратића бр.42 (адреса за слање поште: Сервисна зона бб.), ПИБ: 02100452, Број рачуна: 510-2080-08, Назив банке: Црногорска комерцијална банка, кога заступа извршни директор Зоран Радмилић (у даљем тексту: **IZVOĐAČ RADOVA**).

Уважавујући:

1. Уговор за вршење услуга бр: 0204-2899/2 од 16.08.2018.god.;
2. Обавјештење о одлагању извршења уговора Службе за уређење и изградњу морског добра Црне Горе број: 0202-2899/8 од 25.10.2018.god., у коме **IZVOĐAČU RADOVA** предлаже саčinjavanje Анекса Уговора о извођењу радова број: 0204-2899/2 од 16.08.2018.god., којим би се планирани радови помјерили за период од најмање годину дана и да се изврши обрачун и плаћање оних радова који су у међувремену изведени од стране **IZVOĐAČA RADOVA**;
3. Акта Повлачење Изјашњења поводом предлога за одлагање/раскид Уговора од 01.11.2018.god., број: 131/18-1 од 14.11.2018. (наш број: 0204-2899/16 од 14.11.2018.god.), у коме обавјештава **NARUČIOCA**, да остaje при предлогу за закључивање Анекса Уговора о извођењу радова број: 0204-2899/2 од 16.08.2018.god., којим ће се извршавање уговорених радова одложити за период до стичања услова за наставак радова;
4. Ситуација бр.1 за извршене радове закључно са 02.10.2018.godine, зaведена под бројем 0204-2899/12 од 08.11.2018.god.

закључују дана 28.11. 2018.god., у Будви

**ANEKS I**  
**UGOVORA ZA IZVOĐENJE RADOVA**  
**br: 0204-2899/2 од 16.08.2018.god.**

**Član 1.**

Уважавујући одредбе члану 11. став 1 тачка 4. предметног Уговора о извођењу радова број: 0204-2899/2 од 16.08.2018.god., у коме је прецизирана обавеза **NARUČIOCA**, да од надлежног секретаријата Општине Херцег Нови прибави одобрење за пролаз возила **IZVOĐAČA RADOVA** шеталиштем Пет Данца, као улице са посебним режимом саобраћаја, за период извођења радова и да исто достави **IZVOĐAČU RADOVA** до дана увођења у посао, а имајући у виду немогућност прибављања одобрења, из разлога, јер је прије свега потребно извршити технички пријем и употребну дозволу за трасу колектора који је постављен на том дијелу шеталишта, а пролаз механизације у овом тренутку, могао би угрозити стабилност положеног цјевовода, што је потврђено на одржаном састанку код Предсједника општине г-дина Катића, дана 24.10.2018.god., сагласно Обавјештењу број: 0202-2899/8 од 25.10.2018.god., мијенја се члан 5. став 2 основног Уговора и исти сада гласи:

„NARUČILAC će IZVOĐAČA RADOVA uvesti u posao, u roku od 8 (osam) dana od dana dobijanja odobrenja od nadležnog sekretarijata Opštine Herceg Novi, za prolaz vozila IZVOĐAČA RADOVA šetalištem Pet Danica, kao ulice sa posebnim režimom saobraćaja, za period izvođenja radova i da o istom IZVOĐAČA RADOVA pismeno obavijesti”.

#### Član 2.

U članu 3. osnovnog Ugovora za izvođenje radova, a koji se odnosi na način plaćanja, mijenja se stav 2 i isti sada glasi:

“NARUČILAC se obavezuje da IZVOĐAČU RADOVA izvrši plaćanje ugovorenog iznosa od 11.464,50 (i slovima: jedanaest hiljada četiristotine šesdeset četiri eura i pedeset centi) eura, nakon dostavljenog Elaborata-geodetskog snimka sa konačnim obračunom zapremine nasute količine kamena u iznosu od 143,33m<sup>3</sup>, u roku od 10 (deset) dana od dana dostavljanja fakture. Preostali ugovoreni iznos platiće se nakon završetka preostalih ugovorenih radova, u roku od 10 (deset) dana od dana dostavljanja fakture”.

#### Član 3.

Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora ostaju na snazi.

#### Član 4.

Ovaj Aneks I Ugovora stupa na snagu danom potpisivanja i čini sastavni dio osnovnog Ugovora.

#### Član 5.

Ovaj Aneks Ugovora zaključuje se u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih IZVOĐAČ RADOVA zadržava jedan primjerak, a ostale primjerke zadržava NARUČILAC.

**IZVOĐAČ RADOVA**

Izvršni direktor,  
Zoran Radmilović



**NARUČILAC**

Direktor,

Predrag Jelušić, dipl. ekonomista

